

برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۸ ----- حوزه کاری: دفتر/گروه: مشارکت (عموزاده) معاونت : طرح و توسعه

ردیف	شرح برنامه	بازه زمانی لازم جهت	پیشرفت فیزیکی در سه ماهه	پیشرفت فیزیکی در سه ماهه	پیشرفت فیزیکی در سه ماهه	پیشرفت فیزیکی در سه ماهه	مستند قانونی یا دستورالعمل	توضیحات
۱	سد میمه	ماه ۶۰	۰	۰	۰	۰		
۲	شبکه میمه	ماه ۱۲	۰	۵	۰	۰		
۵	تشکیل و ساماندهی تشکل های آبران	ماه ۱۲	۰	۰	۰	۰		طبق توافق نامه وزارتین نیرو و جهادکشاورزی، درحال حاضر وظیفه تشکیل تشکل ها به عهده سازمان جهادکشاورزی است
	طرح های زودبازه	ماه ۱۲	۲۰	۲۰	۲۰	۳۰		
۶	بازنگری مطالعات فاز شناخت طرح جامع درازمدت آب شرب و صنعت استان	ماه ۱۲	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵		
۷	طرح تهیه نقشه های GIS شبکه های آبیاری	ماه ۱۲	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵		
۸	بروزرسانی ماهیانه اطلاعات سامانه مدیریت کلان طرح	ماه ۱۲	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵		
۹	تهیه گزارشات سالیانه هیئت مدیره و مجمع عمومی و ارزیابی عملکرد در معاونت طرح و توسعه	ماه ۱۲	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵		
۱۰	پروژه تثبیت رانش چوار	ماه ۱۲	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵		
۱۱	پروژه انتقال آب چشمه های آبگرم دهلران	ماه ۱۸	۰	۵	۰	۱۰		
۱۲								
۱۳								
۱۴								
۱۵								

نام و نام خانوادگی تهیه کننده	نام و نام خانوادگی تایید کننده	نام و نام خانوادگی تصویب کننده
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

برنامه های میان مدت

ردیف	شرح برنامه	مستند قانونی یا دستورالعمل	توضیحات
۱	تکمیل عملیات اجرایی و بهره برداری از شبکه آبیاری کنگیر	-	رفع نواقص و تحویل آب به تشکلهای آبران
۲	تکمیل عملیات اجرایی و بهره برداری از شبکه آبیاری میمه	-	
۳	تکمیل عملیات اجرایی و بهره برداری از تصفیه خانه آب ایوان	-	اتمام عملیات تصفیه خانه و تحویل آب به آبفا
۴	برگزاری مناقصه و تکمیل باقیمانده عملیات اجرایی سد مخزنی میمه	-	
۵	تکمیل عملیات اجرایی و بهره برداری از کانال اصلی فکه	-	تامین آب ۲۲۰۰۰ هکتار از اراضی دشت فکه
۶	برگزاری مناقصه و آغاز عملیات اجرایی سد مخزنی چناره	-	شروع عملیات اجرایی و سیستم انحراف در سال ۹۸ و اتمام در سال ۱۴۰۳
۷	تکمیل عملیات اجرایی سد مخزنی سیکان	-	اتمام سیستم انحراف و فرازبند
۸	تکمیل عملیات اجرایی سد مخزنی گلال	-	
۹	برگزاری مناقصه و شروع عملیات اجرایی خطوط انتقال آبیگری از طرح گرمسیری	-	احداث دو خط انتقال برای آبیگری از خط لوله گرمسیری جهت تامین آب شبکه آبیاری میمه
۱۰	برگزاری مناقصه و شروع عملیات اجرایی خطوط انتقال آبیگری از سد مخزنی میمه	-	
۱۱	تکمیل مطالعات علاجبخشی و کنترل رسوب سد مخزنی میمه	-	
۱۲	شروع عملیات اجرایی سامانه انتقال آب از سد مخزنی گلال به پتروشیمی و یالایشگاه ایلام		
۱۳	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سیکان		
۱۴	مطالعه و اجرای طرح زهکشی اراضی زهدار تحت پوشش شبکه دشت عباس		
۱۵			

برنامه های بلند مدت

توضیحات	مستند قانونی یا دستورالعمل	شرح برنامه	ردیف
		شروع عملیات اجرایی سد مخزنی گذار خوش	۱
		انجام مطالعات مرحله اول و دوم و شروع عملیات اجرایی سد مخزنی چم سرخ	۲
		انجام مطالعات مرحله اول و دوم و شروع عملیات اجرایی سد مخزنی میان تنگ ملکشاهی	۳
		در دستور کار قرار دادن سد مخزنی جزمان و پیگیری اخذ مصوبه جهت اجرای آن	۴
		پیگیری مجدد اجرای سدهای مخزنی چنگوله و گاوی	۵
		تامین آب بلندمدت شرب و صنعت شهرها و روستاهای استان	۶
		انجام مطالعات احداث سدهای خارج از بستر جهت تنظیم آب سد مخزنی کرخه و آب نابهنگام سامانه گرمسیری	۷
		بررسی و پتانسیل یابی احداث سد مخزنی در حوضه آبریز رودخانه دوبرج	۸
		احداث سد تنظیمی جهت کنترل دبی خروجی از نیروگاه سد سیمره	۹
		تامین آب اراضی دشت مورموری از عقبه سد کرخه	۱۰
		تامین آب اراضی دول گلاب از سد مخزنی سیمره	۱۱
			۱۲
			۱۳
			۱۴
			۱۵

برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۸ ----- حوزه کاری: دفتر/گروه: طرحهای توسعه منابع آب معاونت طرح و توسعه

ردیف	شرح برنامه	بازه زمانی لازم جهت انجام (روز/ماه)	پیشرفت فیزیکی در سه ماهه اول (روز/ماه)	پیشرفت فیزیکی در سه ماهه دوم (روز/ماه)	پیشرفت فیزیکی در سه ماهه سوم (روز/ماه)	پیشرفت فیزیکی در سه ماهه چهارم (روز/ماه)	مستند قانونی یا دستورالعمل	توضیحات
۱	شبکه آبیاری و زهکشی کنگیر	۶	۹۸	۱۰۰				
۲	برگزاری جلسات کمیته فنی طرحهای توسعه منابع آب	۱۲	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵		برگزاری حدود ۱۲ جلسه
۳	مطالعه طرحهای توسعه منابع آب	۱۲	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵		تکمیل حدود ۴ طرح مطالعاتی
۴	تصویب نهایی طرحهای مطالعاتی	۱۲	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵		تصویب نهایی حدود ۸ طرح مطالعاتی
۵								
۶								
۷								
۸								
۹								
۱۰								
۱۱								
۱۲								
۱۳								
۱۴								
۱۵								

نام و نام خانوادگی تهیه کننده	نام و نام خانوادگی تایید کننده	نام و نام خانوادگی تصویب کننده
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

برنامه های میان مدت

توضیحات	مستند قانونی یا دستورالعمل	شرح برنامه	ردیف
			۱
			۲
			۳
			۴
			۵
			۶
			۷
			۸
			۹
			۱۰
			۱۱
			۱۲
			۱۳
			۱۴
			۱۵

برنامه های بلند مدت

توضیحات	مستند قانونی یا دستورالعمل	شرح برنامه	ردیف
			۱
			۲
			۳
			۴
			۵
			۶
			۷
			۸
			۹
			۱۰
			۱۱
			۱۲
			۱۳
			۱۴
			۱۵